

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**  
uzavretej dňa 17.08.2023 podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**dodatok č. 2**“)

---

**Objednávateľ:**

Obchodný názov: **Poltárska energetická, s.r.o.**  
Sídlo: **Ulica 13. januára 19, 987 01 Poltár**  
IČO: **36854441**  
DIČ: **2022513317**  
IČ DPH: **SK 2022513317**  
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18775/S**  
Konateľ: **Ing. Ildikó Starabová**  
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodný názov: **Ampera s.r.o.**  
Sídlo: **Kresánkova 20, 841 05 Bratislava**  
IČO: **45445478**  
DIČ: **2022987659**  
IČ DPH: **SK2022987659**  
Zapísaný: **Obchodný register Mestského súdu BA III, oddiel: Sro, vložka č. 63723/B**  
Konateľ: **Ing. Peter Majlath**  
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.08.2023 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo: „**LZE FVE Poltár, ČOM 5206087, 60 kW**“. Nakoľko administratívnym pochybením vznikol rozpor medzi Výzvou na predkladanie ponúk a Zmluvou o dielo, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 2:

**I.**

Znenie čl. III zmluvy sa mení nasledovne:

**III.**

**Lehota výstavby**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nižšie uvedených termínoch:

- |  |  |
|--|--|
| a) <b>Výzva na prevzatie staveniska:</b>               | <b>do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo</b> |
| b) <b>Prevzatie staveniska:</b>                        | <b>do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska,</b>           |
| c) <b>Začatie zhotovovania Diela:</b>                  | <b>do 3 dní od prevzatia staveniska</b>                                    |
| d) <b>Ukončenie zhotovovania Diela:</b>                | <b>do 3 mesiacov od prevzatia staveniska</b>                               |
| e) <b>Odozdanie zhotoveného Diela Objednávateľovi:</b> | <b>do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.</b>                              |

**II.**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmien.


V Poltári, dňa 04.10.2023

V Bratislave, dňa 04.10.2023

Za **Objednávateľa:**  
**Poltárska energetická, s.r.o.**

Za **Zhotoviteľa:**  
**Ampera s.r.o.**

.....  
Ing. Ildikó Starabová  
konateľka



.....  
Ing. Peter Majlath  
konateľ

**Ampera s.r.o.**  
Kresánkova 20  
841 05 Bratislava  
IČO: 45 44 54 78  
DIČ: SK2022987659